

**ANEKS NR 2 z dnia 01.10.2012r.  
do umowy nr 13/2012/2013 zawartej w dniu 16.01.2012r.**

pomiędzy **Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku**, 80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A,  
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

- 1) Grzegorza Stachowiaka - Dyrektora
- 2) przy kontrasygnacie Marii Awraniec - Zastępcy Dyrektora d.s. Finansowych  
zwanym dalej „Zamawiającym”

a panią **Renatę Ryszał – Chudy**, PESEL 66012604827,

prowadzącą firmę pod nazwą: **JK PROJEKT**,

z siedzibą: **ul. Błażeja 6G m 21, 61-608 Poznań**,

posiadającą wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta  
Miasta Poznania, pod numerem **DG.II/7330-15825/2011**, NIP **9720042965**

reprezentowaną przez:

- 1) Renatę Ryszał - Chudy  
zwaną dalej „Wykonawcą”.

na wykonanie dokumentacji projektowej pt.: **„Budowa obwodnicy miasta Kartuz – Etap P”**,

Niniejszym aneksem wprowadza się następujące zmiany do przedmiotowej umowy:

1. W związku z aktualizacją przez Wykonawcę w dniu 14.09.2012r. harmonogramu realizacji prac projektowych zmianie ulegają zapisy umowy i tak:

**§ 13 ust. 1**, otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć cały projekt w terminie: do 17 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy tj do dnia 17 czerwca 2013 roku, w tym:

- opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszystkich uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - do dnia 30.04.2013r.,
- opracowanie projektu wykonawczego - do dnia 31.05.2013r.,
- opracowanie materiałów przetargowych - do dnia 31.05.2013r.,
- wykonanie zewnętrznego audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) - do dnia 28.02.2013r.,
- wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych oraz materiałów geodezyjnych - do dnia 05.06.2012r.,
- wykonanie badań podłoża i istniejącej nawierzchni - do dnia 30.11.2012r.,
- wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego - do dnia 15.09.2012r.,
- Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla całej obwodnicy Kartuz (o długości ok. 8,9 km) - do dnia 30.04.2013r.

1. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
2. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

## ZAMAWIAJĄCY

Z-CA DYREKTORA DŁ. FINANSOWYCH  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*MA*  
Maria Awramiec

DYREKTOR  
*Grzegorz Stachowiak*  
Grzegorz Stachowiak

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH  
80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11 a  
tel. 58 32 64 990, fax 58 32 64 999  
NIP 583-25-90-397

## WYKONAWCA

### JK PROJEKT

*Renata Ryszał-Chudy*  
Renata Ryszał-Chudy

61-608 Poznań, ul. Błażeja 6 G/21  
NIP 972-004-29-65 REGON 301746063

*RR Chudy*

Pod względem formalno-prawnym  
nie budzi zastrzeżeń

01.10.2012. *Anna Ciskowska*  
Data Radca prawny  
Anna Ciskowska

**HARMONOGRAM REALIZACJI PRAC PROJEKTOWYCH****Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa obwodnicy miasta Kartuz — Etap I”**

L.p.	Wyszczególnienie elementów	Wartość netto zł	Termin opracowania
1	2	3	4
1.	Wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych oraz materiałów geodezyjnych	12 000,00	05.06.2012
2.	Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego	10 000,00	15.09.2012
3.	Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla całej obwodnicy Kartuz (długość ok. 8,9km):	35 000,00	30.04.2013
3.1.	Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach		31.10.2012
3.2.	Ew. raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko	-	7 m
4.	Wykonanie badań podłoża i istniejącej nawierzchni	7 500,00	30.11.2012
5.	Wykonanie zewnętrznego audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD)	3 000,00	28.02.2013
6.	Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszystkich uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej	37 000,00	30.04.2013
7.	Opracowanie projektu wykonawczego	26 000,00	31.05.2013
8.	Opracowanie materiałów przetargowych	5 000,00	31.05.2013
RAZEM opracowanie dokumentacji projektowej		135 500,00	-

**JK PROJEKT**

Renata Ryszał-Chudy

61-608 Poznań, ul. Błażeja 6 G/21  
NIP 972-004-29-65 REGON 801746063
