Dziat 11
Zalacznik 1

Raport podsumowujacy kampanie
diagnostyczng

>>Nazwa kampanii diaghostycznej<<

- wersja robocza -

i Miejsce
[Firmal] na logo
Stan na 17 lipca 2018




Raport podsumowujgcy kampanie diagnostyczng

>>Nazwa kampanii diagnostycznej<<

Historia dokumentu

Stan na: 17.07.2018

Miejsce
na logo

Nazwa dokumentu

Raport podsumowujgcy kampanie diagnostyczng, >>Nazwa kampanii

diagnostycznej<<

Nazwa pliku

zalacznik1_raport_podsumowujgcy_kampanie_diagnostyczng 180717

Data utworzenia

15 maja 2018

Data ostatniej modyfikaciji 19 lipca 2018

Wersja Data zmiany Opis zmian Autor

0.1 20.06.2018 Wersja do konsultacji z zamawiajgcym Marek Skakuj

0.2 05.07.2018 Uwzglednienie ustaleh ze spotkan roboczych Anna Niedzielska

0.3 06.07.2018 Korekta Tomasz Wojsz

0.4 10.07.2018 Wersja do konsultacji z zamawiajacym Marek Skakuj

0.5 17.07.2018 Wersja do konsultacji z zamawiajgcym Marek Skakuj
Warszawa Strona 2 z 22




Raport podsumowujgcy kampanie diagnostyczng

>>Nazwa kampanii diagnostycznej<< Stan na: 17.07.2018

Spis tresci

I V1V oY g0 XLV Vo L= o 1 =SSP 5
1.1 Cel i zakres dOKUMENTU ......uuueii e e e 5

1.2 Plan kampanii diagnOStYCZNE] ....ciiieeiiiiiiiiiiii e e e e 5

1.3 Zakres kampanii diagnOStYCZNE] ......uuuuiiiiiiiiiiieiiicee e 5

2 Organizacja KamMPanii .....oooeeeieeeiiiii e 6
2.1 Struktura organizacji zaangazowanych w kampanie diagnostyczng......... 6

2.2 Podzial odpowiedzialNOSCi .............ccoviiiiiiiiiii e 6

2.3 Opis metody diagnostyki stanu nawierzChni............ccccevvveeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn. 6

24 Streszczenie metody diagnostyki stanu nawierzchni........ccccooooooeviiiiiinnnnnn. 7

3 Harmonogram i przebieg kampanii diagnostyCznej.......ccccccceeeeveeeeeiveeennnnnnnnn. 8
3.1 HaIMONOGIAM .. e et e e e e e e e e e nrr e a e e e aeeeennnes 8

3.2 Przebieg kampanii diagnOStyCZNE]........cuvvviiiiiiiiiiiiiicie e 8

4 Przygotowanie kampanii diagnNOStYCZNE]........ccuvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeee 9
4.1 ZAMAWIAJACY ...eovuniiiiiiiii e e e e e e et e e e e e e e e e e r e aaae 9

4.2 Zamawiajacy — dane SIECIOWE.........cciii i i 9

4.3 WYKONAWCY = POMUAIY .oiiiiiiiiiiiieeeeee ettt 9

4.4 WyYKonaweca — analizy ... 9

5 Przeprowadzenie pomiarOw......................ooooiiiiiiiii e 11
5.1 WPIOWAAZENIE ..o 11

5.2 ROWNOSE POAUZNG (PP-NX) ....ovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniinnerennennnnnnnennnnnenennne 11

5.3 ROWNOSE PoPrzeczna (PP-NY) ........uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiireneeeneennenenens 11

54 Wiasciwosci przeciwposlizgowe (PP-T).........ccccooiiii 11

5.5 Fotorejestracja cech powierzchniowych (PP-C)...........uuviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnns 11

5.6 Fotorejestracja pasa drogowego (PP-F) ....cccooiiiiiiiiiiiiiiie e, 11

5.7 Fotorejestracja sferyczna pasa drogowego (PP-FS).........cooviiiiiiienneeenn, 11

5.8 NOSNOSE (PP-U) ...oooeeiiiiiiiiieee et e e 12

5.9 Konstrukcja nawierzchni (PP-K) ... 12

5.10 Identyfikacja cech powierzchniowych (PP-1) ... 12

5.11 Ocena wizualna nawierzchni jezdni na podstawie zdje¢ pasa drogowego
(=120, TR 12

6  Zapewnienie JAKOSCI ..............uuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 13
6.1 OPIS OGOINY ... 13

6.2 Udzial zamawiajaCego ...........oooimiiiiiiiiii e 13

Miejsce
na logo

Warszawa Strona 3 z 22




Raport podsumowujgcy kampanie diagnostyczng

>>Nazwa kampanii diagnostycznej<< Stan na: 17.07.2018
6.3 Udziat wykonawcow prac zwigzanych z pomiarami..................ccccceeeee. 13

6.4 Udzial konsultanta.................ccooiiiii i 13

7 Prace analityCZNe .....ccooveiiiiii e 15
7.1 Projekcja danych pomiarOWyYCh ...........eeueiiiueimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeieneeeeninees 15

7.2 Wyliczenie wielkoSci stanu ... 15

7.3 Wyliczenie wartos$ci stanu ........................ccoooii 15

7.4 DaAN@ WYNTKOWE .....coiiiiiiii i e e e et e e e e 15

7.5 Analizy statystyczne i POrOWNAWCZE.............ccccevvviiiiiiiiiiiiiieeee 16

7.6 Wizualizacja danych o stanie na mapach stanu.........ccccoeeeeevvviiiiiciinneeenn. 16

7.7 Wizualizacja danych o stanie na profilach stanu ................cciiieeenn. 16

8 SPOTKANIA e 17
9 Problemy, zmiany, UWagi........ccccceiiiiiiiiiiiieeeeeeeee e 18
10 Dokumentacja wynikow kampanii diagnostycznej .............cccccccvvvvvviiinnnnn. 19
11 Udostepnienie wynikéw kampanii diagnostyczne;j .............ccccccevvvvviiinnnnnnn. 20

Miejsce
na logo

Warszawa Strona 4 z 22




Raport podsumowujgcy kampanie diagnostyczng

>>Nazwa kampanii diagnostycznej<< Stan na: 17.07.2018

1 Wprowadzenie

1.1 Celi zakres dokumentu

W podrozdziale nalezy opisa¢ szczegoty kampanii diagnostycznej (rok, zakres sieci poddanej
diagnostyce), ktérej dotyczy dokumentacja. Nalezy wymienic¢ cel sporzadzenia dokumentac;ji
kampanii diagnostycznej oraz przedstawic¢ szkic zawartosci i strukture dokumentu.

1.2 Plan kampanii diagnostycznej

W podrozdziale nalezy opisa¢ umiejscowienie dokumentowanej kampanii posréd innych
kampanii zaplanowanych na przysztos¢ oraz kampanii zakohczonych w przesztosci. Motywuje
sie zaprezentowany plan przysztych kampanii poprzez przedstawienie strategii prowadzenia
prac diagnostycznych ustalonej przez zamawiajgcego.

Dla kazdej wymienionej kampanii diagnostycznej nalezy podac jej charakterystyczne cechy,
w szczegolnosci odstepstwa od Wytycznych poczynione na potrzeby realizacji kampanii.

1.3 Zakres kampanii diagnostycznej

W podrozdziale nalezy opisac zatozenia, w mysl| ktorych wybrano podsie¢ objetg diagnostyka
stanu technicznego nawierzchni - moze by¢ to lista rejonéw, klasa drog lub inne kryterium
wyboru odcinkéw przeznaczonych do identyfikacji stanu.

W przypadku, gdy wymagata tego organizacja kampanii, w tym podrozdziale nalezy okreslic,
jak podzielono na grupy fragmenty sieci drég wojewddzkich (np. w przypadku rozdzielenia
prac pomiarowych pomiedzy réznych wykonawcéw).

W podrozdziale nalezy takze opisaé, ktére pasy ruchu oraz kierunki (wzgledem kierunku
narastania pikietazu) zostaty objete diagnostyka.

W podrozdziale nalezy poda¢ w formie tabelarycznej dtugosc¢ sieci drogowej w kilometrach dla
poszczegolnych rejonéw, poszczegolnych paséw ruchu i kierunkéw.
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2 Organizacja kampanii

2.1 Struktura organizacji zaangazowanych w kampanie diagnostyczna

W podrozdziale nalezy opisaé, ktérych drég dotyczg dziatania administracyjne zwigzane
z diagnostykg stanu nawierzchni oraz nalezy opisac role zarzadu drég jako zamawiajgcego
wraz z podstawg prawng.

Nalezy wymieni¢ podmioty zaangazowane (poza zamawiajgcym) w prowadzenie kampanii
diagnostycznej oraz podmioty bedace odbiorcami wynikéw i dokumentacji kampanii
diagnostyczne.

2.2 Podzial odpowiedzialnosci

W podrozdziale nalezy zawrzeC liste wszystkich zadan i zakreséw odpowiedzialnosci
wchodzgcych w zakres kampanii diagnostycznej w podziale na role (np. ,wykonawca pomiaru
réwnosci na drogach wojewoddzkich”). Podziat na role nalezy wykonac¢ tak, aby méc
jednoznacznie przypisa¢ zestaw zadan i zakres odpowiedzialnosci kazdemu podmiotowi
zaangazowanemu w proces kampanii diagnostycznej. Podziat na role zachowuje podziat na
grupy podprojektow:

e dane sieciowe (PP-S),
o pomiary (PP-Nx, PP-Ny, PP-T, PP-C, PP-F, PP-FS, PP-U, PP-K, PP-I, PP-OW),
e analizy (PP-P, PP-O, PP-A, PP-W, PP-Q, PP-Y).

Nalezy wymieni¢ wszystkich wykonawcéw i przypisac ich do poszczegdlnych rél. Dla kazdego
z wykonawcow nalezy podac dane teleadresowe oraz procedure jego wyboru. Dla kazdego
wykonawcy nalezy poda¢ dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za poszczegdlne role
przypisane wykonawcy.

W przypadku, gdy czes¢ prac zwigzanych z identyfikacjg wykonywana jest wlasnymi srodkami
zamawiajgcego, nalezy traktowac go jako zewnetrznego wykonawce.

W szczegolnosci nalezy opisac¢ role konsultanta odpowiedzialnego za zapewnienie jakosSci
oraz analize stanu. Jego szczegodlna rola zwigzana jest z faktem, ze nie moze by¢ nim zaden
z wykonawcow prac zwigzanych z podprojektami pomiarowymi, gdyz jest on odpowiedzialny
za nadzor nad systemem zapewnienia jakosci.

2.3 Opis metody diagnostyki stanu nawierzchni

W podrozdziale nalezy wskazac na Wytyczne bedgce podstawg diagnostyki stanu nawierzchni
i okresli¢ podstawe prawng jego obowigzywania. W przypadku zastosowania odstepstw od
Wytycznych, nalezy je udokumentowac.
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2.4 Streszczenie metody diagnostyki stanu nawierzchni

W podrozdziale nalezy okresli¢ podstawowe zatozenia, na jakich opiera sie metoda
diagnostyki stanu nawierzchni. Nalezy wymieni¢ oraz uzasadni¢ najistotniejsze zasady, jakie
obowigzujg przy wykonywaniu prac diagnostycznych.

Nalezy wymieni¢ i krotko scharakteryzowaé poszczegdlne podprojekty wchodzgce w zakres
procesu diagnostyki stanu technicznego nawierzchni.
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3 Harmonogram i przebieg kampanii diagnostycznej

3.1 Harmonogram

W tym podrozdziale nalezy zaprezentowaé harmonogram opracowany na etapie planowania
kampanii diagnostycznej.

Harmonogram nalezy przedstawi¢ w formie tabelarycznej. Ma zawiera¢ zestawienie etapéw
kampanii razem z planowanymi terminami poczatku i konca realizacji i przypisang do nich rolg.

3.2 Przebieg kampanii diagnostycznej

W tym podrozdziale nalezy opisac faktyczny przebieg kampanii diagnostycznej oraz podac
informacje na temat dotrzymania lub niedotrzymania poszczegodlnych terminéw wymienionych
w harmonogramie.

Nalezy opisac¢ przebieg przekazywania wynikow prac diagnostycznych (uwzgledniajgc termin
posredni tj. przekazywanie wynikow stopniowo, w miare trwania kampanii diagnostycznej),
zgtaszane przez zamawiajgcego lub konsultanta braki i btedy oraz tryb, w jakim zostaty one
poprawione przez podmiot odpowiedzialny.
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4 Przygotowanie kampanii diagnostycznej

W rozdziale nalezy opisa¢ dziatania podjete podczas przygotowania kampanii diagnostyczne;j
w podziale na poszczegolne role. Poszczegolne podrozdziaty odzwierciedlajg naturalny
podziat rél miedzy zarzad drog jako zamawiajgcego oraz wykonawcéw zadan zwigzanych
z trzema grupami podprojektow wymienionymi w Rozdziale 2.2 niniejszego przyktadowego
raportu.

4.1 Zamawiajacy

W podrozdziale nalezy udokumentowaé przebieg procedury o udzielenie zaméwienie
publicznego, w wyniku ktérego zostali wytonieni wykonawcy pomiaréw oraz konsultant. Nalezy
opisac¢ dziatania i procesy wykonywane przez zarzgd drog jako zamawiajgcego w ramach
danej kampanii oraz wymieni¢ osoby po stronie zamawiajgcego odpowiedzialne za ich
wykonanie.

Nalezy opisa¢ przygotowanie danych podstawowych: przebieg przygotowania oraz wyniki
kontroli przygotowanych danych podstawowych. Nalezy opisa¢ metode sprawdzenia danych
podstawowych zastosowang w kampanii diagnostycznej.

4.2 Zamawiajacy — dane sieciowe

W podrozdziale nalezy opisa¢ przygotowanie danych podstawowych o sieci opracowanych
w ramach podprojektu PP-S. W szczegdlnosci nalezy opisa¢ zatozenia warunkujgce wybér
fragmentéw sieci przeznaczonych do prac diagnostycznych oraz ich tryb uzgadniania.

Nalezy takze opisa¢ materiaty zwigzane z przygotowaniem danych podstawowych o sieci,
takie jak mapy i profile liniowe, przedstawiajgce zakres sieci, na ktérej prowadzone bedg prace
diagnostyczne.

4.3 Wykonawcy — pomiary

Wykonawcy podprojektéw identyfikacyjnych sg zobowigzani do przeprowadzenia
wzorcowania wykorzystywanych przez nich w kampanii diagnostycznej systemoéw
pomiarowych. W tym podrozdziale nalezy zawrze¢ zasady oraz przebieg wzorcowania.
W szczegolnosci nalezy powotac sie na odpowiednie certyfikaty wzorcowania dopuszczajgce
poszczegoblne systemy pomiarowe do wykonywania pomiaréw w kampanii diagnostyczne;j.

4.4 Wykonawca — analizy

Wykonawca petnigcy zadanie konsultanta zobowigzany jest do nadzoru nad planem
wykonania prac kampanii diagnostycznej.
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W podrozdziale nalezy przedstawi¢ przygotowany przez konsultanta plan przeprowadzania
kampanii diagnostycznej oraz opracowania jej wynikow w postaci diagramu Gantta®.

1

Wiecej informac;ji na temat
http://pl.wikipedia.org/wiki/Diagram_Gantta

diagramu

Gantta

mozna

znalezé

pod

adresem:
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5 Przeprowadzenie pomiarow

5.1 Wprowadzenie

W podrozdziale nalezy opisac podprojekty z grupy podprojektéw zwigzanych z pomiarami oraz
cechy charakterystyczne tych podprojektow. Podrozdziaty nalezy dostosowa¢ do
podprojektéw realizowanych w ramach kampanii diagnostyczne;j.

5.2 Réwnosé podtuzna (PP-Nx)

Nalezy opisa¢ metody i technologie stosowane w tym podprojekcie.

Opis powinien zawiera¢ informacje dotyczgce systemdéw pomiarowych wykorzystanych
w danej kampanii diagnostycznej przez wykonawcéw prac zwigzanych z tym podprojektem.

5.3 Réwnosé poprzeczna (PP-Ny)

Nalezy opisa¢ metody i technologie stosowane w tym podprojekcie.

Opis powinien zawiera¢ informacje dotyczgce systemdéw pomiarowych wykorzystanych
w danej kampanii diagnostycznej przez wykonawcéw prac zwigzanych z tym podprojektem.

5.4 Wiasciwosci przeciwposlizgowe (PP-T)
Nalezy opisa¢ metody i technologie stosowane w tym podprojekcie.

Opis powinien zawiera¢ informacje dotyczgce systemdédw pomiarowych wykorzystanych
w danej kampanii diagnostycznej przez wykonawcéw prac zwigzanych z tym podprojektem.

5.5 Fotorejestracja cech powierzchniowych (PP-C)

Nalezy opisa¢ metody i technologie stosowane w tym podprojekcie.

Opis powinien zawiera¢ informacje dotyczgce systemdédw pomiarowych wykorzystanych
w danej kampanii diagnostycznej przez wykonawcéw prac zwigzanych z tym podprojektem.

5.6 Fotorejestracja pasa drogowego (PP-F)

Nalezy opisa¢ metody i technologie stosowane w tym podprojekcie.

Opis powinien zawiera¢ informacje dotyczgce systemoéw pomiarowych wykorzystanych
w danej kampanii diagnostycznej przez wykonawcdw prac zwigzanych z tym podprojektem.

5.7 Fotorejestracja sferyczna pasa drogowego (PP-FS)

Nalezy opisa¢ metody i technologie stosowane w tym podprojekcie.

Opis powinien zawiera¢ informacje dotyczgce systemdéw pomiarowych wykorzystanych
w danej kampanii diagnostycznej przez wykonawcow prac zwigzanych z tym podprojektem.
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5.8 Nosnos¢ (PP-U)
Nalezy opisa¢ metody i technologie stosowane w tym podprojekcie.

Opis powinien zawiera¢ informacje dotyczgce systemdw pomiarowych wykorzystanych
w danej kampanii diagnostycznej przez wykonawcéw prac zwigzanych z tym podprojektem.

5.9 Konstrukcja nawierzchni (PP-K)

Nalezy opisa¢ metody i technologie stosowane w tym podprojekcie.

Opis powinien zawiera¢ informacje dotyczgce systemdéw pomiarowych wykorzystanych
w danej kampanii diagnostycznej przez wykonawcéw prac zwigzanych z tym podprojektem.

5.10 Identyfikacja cech powierzchniowych (PP-I)

Nalezy opisa¢ metody i technologie stosowane w tym podprojekcie.

Opis powinien zawiera¢ informacje dotyczgce systemow informatycznych oraz procedur
wykorzystanych przez wykonawce pomiarow do identyfikacji cech powierzchniowych.
W szczegolnosci opisane muszg zostaé zastosowane przez wykonawce procedury
zapewniajgce terminowos¢ wykonania identyfikacji cech powierzchniowych, zgodnosé ze
standardem identyfikacji oraz zapewnienie jakosci rezultatow identyfikacji. Do dziatan tych
zalicz sie: zapewnienie ergonomii pracy operatorow, szkolenia oraz system regularnych
kontroli wewnetrznych wykonawcy.

5.11 Ocena wizualna nawierzchni jezdni na podstawie zdje¢ pasa
drogowego (PP-OW)

Nalezy opisa¢ metody i technologie stosowane w tym podprojekcie.

Opis powinien zawiera¢ informacje dotyczgce systemdédw pomiarowych wykorzystanych
w danej kampanii diagnostycznej przez wykonawcéw prac zwigzanych z tym podprojektem.
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6 Zapewnienie jakosci

6.1 Opis ogélny

W podrozdziale nalezy opisa¢ zatozenia oraz zakres proceséw zapewnienia jakosci. Nalezy
sporzadzi¢ diagram ilustrujgcy powigzanie poszczegdlnych etapow realizacji kampanii
diagnostycznej z procesami zapewnienia jakosci.

W dalszych podrozdziatach nalezy opisac, jaki udziat w pracach zwigzanych z zapewnieniem
jako$ci jest przypisany do poszczegdlnych rél okreslonych przy przeprowadzeniu kampanii
diagnostyczne.

6.2 Udzial zamawiajacego

W podrozdziale nalezy okresli¢, jakg role w zapewnieniu jakosci petni zarzad drég jako
zamawiajgcy. W szczegoélnosci nalezy podaé, jakie rodzaje dokumentéw sg przekazywane do
zamawiajgcego w ramach systemu zapewnienia jakosci. Nalezy takze opisac, jakie dokumenty
oraz w jakich terminach zostaly przekazane do zamawiajgcego przez konsultanta.
W przypadku, gdy podczas wykonywania procesow zapewnienia jakosci stwierdzono
odstepstwa od wymagan jakosciowych okreslonych w Wytycznych, nalezy opisa¢ podjete
dziatania oraz udokumentowac ich skutecznos¢ w uzyskaniu wymaganej jakosci.

6.3 Udziat wykonawcoéw prac zwigzanych z pomiarami

W podrozdziale nalezy okresli¢, jakg role w zapewnieniu jakosci petnig wykonawcy pomiaréw
w podprojektach. W szczegdlnosci nalezy opisaé wymagania dotyczace przeprowadzania
kontroli wikasnej zgodnej z wymaganiami Wytycznych oraz wymienié raporty przekazane przez
poszczegodlnych wykonawcow.

W podrozdziale nalezy takze opisaé szczegdlne dziatania podjete przez wykonawcoéw w celu
zapewnienia jakosci wymaganej przez Wytyczne.

6.4 Udziat konsultanta
W podrozdziale nalezy opisa¢ rola konsultanta w przeprowadzeniu oraz nadzorowaniu

mechanizmow stosowanych w ramach stosowania systemu zapewnienia jakosSci.

W szczegolnosci nalezy opisa¢ wszystkie dokumenty sporzadzone przez konsultanta oraz
wymieni¢ dokumenty przekazane do lub przez konsultanta.

Nalezy udokumentowac¢ zgtoszone przez konsultanta zastrzezenia dotyczgce jakosci oraz
efekty dziatarh korygujgcych.

Nalezy opisa¢ udziat konsultanta w monitorowaniu postepu prac identyfikacyjnych w trakcie
trwania kampanii diagnostyczne;.
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W podrozdziale nalezy opisa¢ szczegodlne dziatania konsultanta, majgce na celu zapewnienie
jakoéci wymaganej przez Wytyczne, jakie zostaty przez niego podjete w ramach danej

kampanii diagnostyczne.
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7 Prace analityczne

W rozdziale nalezy scharakteryzowaé proces realizacji prac analitycznych zwigzanych
z diagnostykg stanu nawierzchni. Opis musi zawiera¢ kolejnos¢ poszczegolnych etapdw takich
jak projekcja danych elementarnych, wyliczenie wielkosci i wartosci parametréw stanu,
wyliczenie wskaznikdw statystycznych i przygotowanie wizualizaciji.

7.1 Projekcja danych pomiarowych

W podrozdziale nalezy opisa¢ procedure projekcji danych pomiarowych na model sieci
i wyznaczenia sieciowych danych elementarnych.

7.2 Wyliczenie wielkosci stanu

W podrozdziale nalezy opisa¢, dla ktérych parametréw stanu oblicza sie ich wielkoéci, jakie
jest znaczenie poszczegdlnych parametréw stanu oraz jak interpretowac uzyskane wielkoSci.
Dla kazdego parametru stanu nalezy opisaé zatozenia przyjmowane przy wyliczeniu jego
wielkosci oraz stresci¢ metody obliczenia.

Opisy nalezy przygotowac w podziale na poszczegdlne podprojekty.

7.3 Woyliczenie wartosci stanu

W podrozdziale nalezy opisa¢, dla ktérych parametréw stanu oblicza sie ich wartosci, jak
nalezy je interpretowac oraz ich dalsze wykorzystanie w pracach analitycznych (np. wyliczenie
wartosci wskaznikow zespolonych).

Nalezy opisaC przyjeta procedure obliczania warto$ci stanu, charakterystyke funkciji
normujgcej oraz zastosowane w kampanii parametry sterujgce.

W podrozdziale nalezy opisa¢ algorytm agregacji wartosci parametrow stanu do wskaznikow
zespolonych oraz przyjete przy agregacji w danej kampanii wagi dla poszczegdlnych
parametrow stanu.

W przypadku przyjecia innych parametréw sterujgcych lub wag dla wskaznikéw zespolonych
niz ustalone przez Wytyczne obowigzujgce dla kampanii diagnostycznej (np. z powodu zmiany
wartosci sterujacych), nalezy te zmiane uzasadni¢. Nalezy podac¢, czy zmiany wptywajg na
dane z wczesniejszych kampanii diagnostycznych i okresli¢ tryb, w jakim zostang przeliczone
wyniki poprzednich kampanii.

7.4 Dane wynikowe

W podrozdziale nalezy scharakteryzowacé tres¢ i forme uzyskanych w wyniku realizacji prac
analitycznych danych wynikowych.
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7.5 Analizy statystyczne i poréwnawcze
Zaleznie od zakresu prac wchodzgcych w sktad prac analitycznych, nalezy podac opis
wykonanych zestawien statystycznych.

Nalezy podac takze, jakie wielkosci i wartosci stanu brane sg do analiz, jakie wskazniki
statystyczne sg obliczane oraz sposoéb, w jaki uzyskane wyniki sg dokumentowane.

7.6 Wizualizacja danych o stanie na mapach stanu

W podrozdziale nalezy scharakteryzowa¢ tres¢, forme i zakres map tematycznych
prezentujgcych wyniki diagnostyki stanu nawierzchni dla danej kampanii diagnostyczne;.
Nalezy umieécic¢ przyktadowy fragment mapy stanu oraz przyktadowg legende.

7.7 Wizualizacja danych o stanie na profilach stanu

W podrozdziale nalezy scharakteryzowaé tresé, forme i zakres profili stanu prezentujgcych
wyniki diagnostyki stanu nawierzchni dla danej kampanii diagnostycznej. Nalezy umiescic
przyktadowy fragment profilu stanu oraz legende profilu stanu.
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8 Spotkania

Stan na: 17.07.2018

W rozdziale nalezy wymieni¢ odbyte w ramach kampanii diagnostycznej spotkania i dotgczy¢

protokoty ze spotkan.
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9 Problemy, zmiany, uwagi

W rozdziale nalezy udokumentowac i przeanalizowaé problemy napotkane podczas realizacji
kampanii diagnostycznej.

Nalezy opisa¢ propozycje badz decyzje zwigzane z wprowadzeniem zmian do Wytycznych.

W tym rozdziale nalezy umiescic dodatkowe uwagi na temat realizacji kampanii
diagnostyczne.
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10 Dokumentacja wynikéw kampanii diagnostycznej

W rozdziale nalezy wymieni¢ wszystkie wytworzone podczas wykonania prac diagnostycznych
w ramach kampanii diagnostycznej dokumenty i pliki. Nalezy opisa¢ formaty plikéw oraz
sposob archiwizacji poszczegdlnych wynikow.

Nalezy ponadto scharakteryzowac prace badawcze wykonane rownolegle bgdz w ramach
kampanii diagnostycznej. Nalezy réwniez scharakteryzowaé standardowe oprogramowanie
wykorzystane w przygotowaniu rezultatow, w szczegolnosci poda¢ nazwe i numer wersiji.
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11 Udostepnienie wynikéw kampanii diagnostycznej

W rozdziale nalezy opisa¢ sposob udostepnienia wynikdéw kampanii diagnostycznej (dane
podstawowe, dane elementarne, dane wynikowe, mapy tematyczne, profile liniowe, zdjecia
zZ fotorejestracji, dokumentacja, itd.) zamawiajgcemu.

Nalezy wskaza¢ komorke organizacyjng zamawiajgcego odpowiedzialng za nadzor nad
dostepem do informacji oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za nadzér nad
procesem udostepniania tych informacji.
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Spis ilustracji

Nalezy uzupei¢ o spis ilustraciji.

Stan na: 17.07.2018
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Spis tablic

Nalezy uzupefni¢ o spis tablic.

Stan na: 17.07.2018

Miejsce
na logo

Warszawa

Strona 22 z 22




